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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No3 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1 PLANILLA N°4
CONTRATO COMPLEMENTARIO N23
CONSORCIO AB ESMIERALDAS MES DE AGOSTO DEL 2018

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato 6,826,195.80

Fecha de suscripcidn del contrato Abril 03 de 2019

Fecha de anticipo Mayo 20 de 2019

Plazo 9 meses
Fecha de vencimiento del Contrato Complementaric Ne 3 20 de febrero 2020
Fecha de presentacion de oferta feb-18
Mes inicial para célculo del reajuste ene-18
2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION
Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Economico 2.72% 4.79% 14.89% 16.49%
Avance Fisico | 4.79% i 16.49%
Avance de Plazo 11.23% 37.32%
PLANILLA Noc 4 TOTAL

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 ) 0.00
Bienes y trabajos locales 326,654.34 326,654.34
Valor TOTAL de Ia Planilla de Avance (A) 326,654.34 326,654.34
Total rubros provisionales (seglin acta de "acuerdo de
ejecucion de rubros de rehabilitacién del médulo | con
montos provisionales" ) (B) 78,762.71 78,762.71
4-RETENCIONES
Amortizacidn del anticipo inicial (C ) -65,330.87| -65,330.87
Amortizacién del anticipo por compra de bienes importados 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones -65,330.87 -65,330.87
5-LIQUIDO A PAGAR

(A+B+C) 340,086.18 261,323.47
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 261,323.47
Valer reajustado 268,640.53
Monto del reajuste 7,317.06
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacidn aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : s

IVA 12%(Bienes y trabajos locales): 5 326,654.34

Acuerdo ejecucion Rubros No Contractuale $ 78,762.71

b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
¢) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cal n fisico y digital

Jav

“
apelo H.
irector de/iscalizacion Realizado por Ing  Arturo Nieto §
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1 PLANILLA N°23
CONTRATO COMPLEMENTARIO N21
CONSORCIO AB ESMERALDAS MES DE AGOSTO DEL 2019
1-ANTECEDENTES
Valor del contrato 3,924,061.16
Valor del contrato por firma del CC3 2,578,425.20
Fecha de suscripcién del contrato Septiembre 20 de 2017
Fecha de renuncia al anticipo Octubre 18 de 2017
Plazo (ampliado) 13 meses y 13 dias (Aprobacién de
Fecha de vencimiento 30 de noviembre 2018
Plazo (ampliado) 4 meses.
Fecha de vencimiento del contrato 31 de marzo del 2019
Plazo (ampliado) 4 meses
Fecha de vencimiento del contrato 31 de julio del 2019
Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3 20 de Febrero 2020
Fecha de presentacion de oferta Marzo de 2017
Mes inicial para célculo del reajuste Febrero de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 5.01% 0.91% 88.54% 88.71%
Avance Fisico 1.19% 93.44%
Avance de Plazo 3.63% 79.77%
PLANILLA No 23 TOTAL

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 19,445.78 19,445.78
Bienes y trabajos locales 4,001.69 4,001.69
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 23,447.47 23,447.47
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial 0.00 0.00
Amortizacién del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00
5-LIQUIDO A PAGAR

23,447 .47 23,447.47
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 23,447.47
Valor reajustado 24,572.95
Monto del reajuste 1,125.48
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacion aprueba el pagodela planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S 19,445.78

IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 4,001.69

b) Previo al pago, el departamento cempetente comprobara que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.
¢) De los montos aprobados habrdn de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de cd

ML{/&,’%;——— |
ng/ Javier Capel$ H. =

] |rector de FISC/|IZECEOH Realizado por Arturo Nieto S
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato

Valor del contrato por firma del CC3
Fecha de suscripcién del contrato
Fecha de entrega del anticipo

Ampliacién de plazo 1
Ampliacion de plazo 2

Ampliacion de plazo 3

Plazo contractual por firma del CC3
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de aprobacion de programacion
Fecha de presentacion de oferta

Mes inicial para cdlculo del reajuste

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

N°41

MES DE AGOSTO DEL 2019

28,950,046.30

30,504,922.08

Febrero 17 de 2016

Abril 13 de 2016

31 meses y 17 dias (Aprobacién de
prérroga hasta el 30/11/2018 )

Ampliacién de Plazo hasta 31
Marzo del 2018

Ampliacién de Plazo hasta 31 julio
del 2018

20 de Febrero 2020

Marzo 31 de 2019

Febrero 24 de 2017

Noviembre 04 de 2015

Octubre de 2015

L.

Este periodo Acumuldado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico % 1.07% 84.55% 85.96%
Avance Fisico | 0.29% 93.30%
Avance de Plazo 2.51% 87.71%
Planilla Local N° 41 Planilla de Equipos N°31 TOTAL
En base a los costos
unitarios de las
facturas de
Importacién

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 326431.61 0.00 326,431.61
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 326,431.61 0.00 326,431.61
4-RETENCIONES
Amortizacion del anticipo inicial -65,286.32 0.00 -65,286.32
Amortizacion del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones -65,286.32 0.00 -65,286.32
5-LIQUIDO A PAGAR

261,145.29 0.00 261,145.29
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 261,145.2%
Valor reajustado 264,017.89
Monto del reajuste 2,872.60
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacién aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S -

IVA 12%(Bienes y trabajos locales): 3 326,431.61

b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.
¢) De los montas aprobados habran de hakerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de célculo g

r;@,(ﬁvier Capelo H.)

4 A . e
“Director de Fiscaljzacidn

Realizado por Arturo Nieto S.
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 PLANILLA N°11
COANDES MES DE AGOSTO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del Contrato

4,683,180.98

Fecha de Acta de negociacidn

Enero 26 de 2018

Plazo

321 dias

Fecha de vencimiento del Contrato

Noviembre 27 de 2018

Fecha de aprobacién de programacion

Junio 28 de 2018

Fecha con ampliacion de plazo, segtn acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas

Febrero 27 de 2020

Fecha de presentacion de oferta

Septiembre de 2017

Mes inicial para célculo del reajuste

Agosto de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.14% 0.34% 86.20% 86.40%
Avance Fisico 0.40% 81.85%
Avance de Plazo 3.98% 76.86%
Planilla Local N° 11 TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 14,680.46 / 14,680.46
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 14,680.46| / 0.00 14,680.46
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial 0.00
Amortizacion del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00 0.00
5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS
Contrato Original Carta de Crédito

Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito 0.00
6-LIQUIDO A PAGAR

14,680.46 0.00 14,680.46
7-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 14,680.46
Valor reajustado 15,003.43
Monto del reajuste 322.97
8-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
b) De los montos aprobados habrdn de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
c) Se adjunta el respaldo de célculo en fisico y digital

7 Javier Capelo H.
Realizado por Williams M.

‘\Director de Fiscalizacion
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3
COANDES

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato

Fecha de suscripcién del contrato

Fecha de entrega del anticipo

Fecha de vencimiento del contrato

CONTRATO ORIGINAL

Fecha con ampliacion de plazo, segtin acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas

Fecha de presentacion de oferta
Mes inicial para célculo del reajuste

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

PLANILLA

N°34

MES DE AGOSTO 2019

24,890,840.02

Febrero 17 de 2016

Abril 06 de 2016

Noviembre 27 de 2018

Febrero 27 del 2020

Noviembre 04 de 2015

Octubre de 2015

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Economico 0.11% 0.20% 93.58% 93.66%
Avance Fisico 0.02% 99.11%
Avance de Plazo 2.18% 87.34%
Planilla Local N° 34 TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00) 0.00
Bienes y trabajos locales 53,169.74 rd 53,169.74
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 53,169.74 0.00 53,169.74
4-RETENCIONES
Amortizacion del anticipo inicial 0.00
Amortizacion del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00 0.00
5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS
Contrato Original Carta de Crédito

Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito 0.00
6-LIQUIDO A PAGAR

53,169.74 0.00 53,169.74
7-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 53,169.74
Valor reajustado 52,106.35
Monto del reajuste -1,063.39 /
8-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Previo al pago, el departamento competente comprobara gue esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
b) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
¢) Se adjunta el respaldo de calculo en fisico y digital

Realizado por Williams M.

~Pirettor de Fiscalizacién
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No2
CONTRATO N°2 PLANILLA Ne 9
HIDALGO & HIDALGO MES DE AGOSTO 2019
1-ANTECEDENTES ;
Valor del contrato 11,888,969.11
Valor del contrato 12,075,497.34
Fecha de suscripcién del contrato Septiembre 14 de 2018
Fecha de entrega del anticipo Diciembre 5 de 2018
Plazo 9 meses
Ampliacién 1 2 meses
Fecha de vencimiento del contrato Octubre 31 de 2019
Fecha de presentacién de oferta Séptiembre de 2018
Mes inicial para calculo del reajuste Agosto de 2018
2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION
Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econémico 2.47% 3.69% 87.82% 89.04%f~
Avance Fisico 3.75% 90.44%|" )
Avance de Plazo 9.39% 81.52%
Planilla N°9
En base a los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directos de los
{ facturas de Importacion rubros "material” de] A.P.U.
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados (Detallle en cuadro Nol) 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 445,262.76 445,262.76
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 445,262.76 445,262.76
4-RETENCIONES
Maonto rubros ejecutados del Contrato Qriginal para Ejecutar CC2 395,981.27
Amortizacién al contrato original por CC2 (A) 50% -197,990.64 -197,990.64
Monto rubros ejecutados del Contrato Complementario N21 para Ejecutar CC2 0.00 0.00
Amortizacion al contrato complementario 1 por CC2 (B ) 0.00 0.00
Monto de Rubros Contrato Complementario N22 49,281.49 ¢
Amortizacion anticipo CC2 (C ) 50% -24,640.75 -24,640.75
Amortizacién del anticipo por compra de bienes importados - Pago directo a 0.00 0.00
proveedor Complementario 2 (D) ' ;
Multas (E) 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones (A+B+C+D+E) -222,631.39 -222,631.39
5-LIQUIDO A PAGAR
- 222,631.37 222,631.37
6-REAIUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 222,631.37
Valor reajustado 226,564.81
Monto del reajuste 3,933.44
7-CONSIDERACIONES GENERALES _
a) Fiscalizacién aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S =
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 445,262.76
1) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
¢} De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de calculo en fisico y digital
e 7

g. Javier Capelo ) -
Director de Fiscalizacib:n Realizado por Arturo Nieto Salamea
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 cC1 PLANILLA N2 23

HIDALGO & HIDALGO MES DE AGOSTO 2019
1-ANTECEDENTES :
Valor actualizado por acta (Rubros Nuevos) 1,810,611.66
Valor del contrato (Rubros Nuevos) l 1,419,289.13
Fecha de suscripcidn del contrato Septiembre 07 de 2017
Fecha de entrega del anticipo Noviembre 14 de 2017
Plazo 4 meses
Ampliacion 1 3 meses
Ampliacion 2 3 meses
Ampliacion 3 2.5 meses
Ampliacion 4 9 meses
Ampliacion 5 2 meses

Fecha de vencimiento del contrato Octubre 31 de 2019

Fecha de presentacién de oferta Enero de 2017

Mes inicial para célculo del reajuste Diciembre de 2016

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION.

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.12% 0.53% 79.61% 80.02%
Avance Fisico 0.29% 95.63%
Avance de Plazo 4.33% 91.48%
Planilla N°23
En base a los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directos de los
facturas de Importacion rubros "material" del A.P.U.
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados (Detallle en cuadro Nol) 4,661.11 5,301.45
Bienes y trabajos locales 4,906.24 4,265.90
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 9,567.35 9,567.35
4-RETENCIONES
Amortizacidn del anticipo inicial -7,619.20 -7,619.20
Amortizacidn proporcional (Pago directo
Complementario 2) -1,948.15 -1,948.15
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones -9,567.35 -9,567.35
5-LIQUIDO A PAGAR
0.00 0.00
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 1,948.15
Valor reajustado 1,909.83
Monto del reajuste -38.32
7-CONSIDERACIONES GENERALES
IVA 0% (Bienes importados) : S 4,661.11

a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valor de:
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 4,906.24

b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantfas

que afianzan el Contrato.
¢) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de célculo en fisico v digital

= =

Realizado por  Arturo Nieto Salamea

g. Javier €apelo
“~Director de Fiscalizacién
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/INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2 PLANILLA

HIDALGO & HIDALGO

Valor del contrato

Fecha de suscripcion del contrato
Fecha de entrega del anticipo

Plazo

Ampliacion 1

Ampliacion 2

Ampliacién 3

Ampliacién 4

Ampliacién 5

Fecha de vencimiento del contrato con ampliacion
Fecha de presentacién de oferta
Mes inicial para calculo del reajuste

N°42

MES DE AGOSTO 2019

23,733,841.17

Febrero 17 de 2016

Marzo 14 de 2016

24 meses

3 meses

3 meses

2.5 meses

9 meses

2 meses

Octubre 31 de 2019

Noviembre 04 de 2015

Octubre de 2015

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.06% 0.14% 98.82% 98.90%
Avance Fisico i 99.99%
Avance de Plazo 95.40%
Planilla N°42
; , i En base a los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directos
) : 15! _ facturas de Importacién de los rubros "material" del A.P.U.
3-DETALLE DE LOS'VALORES PLANILLADOS
Bienes importados (Detallle en cuadro No1) 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 33,942.04 33,942.04
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 33,942.04 33,942.04
4-RETENCIONES
Amortizacion del anticipo inicial -33,942.04 -33,942.04
Amortizacién proporcional (Pago directo CC2) 0.00 0.00
Multas
Valor total de las retenciones -33,942.04 -33,942.04
5-LIQUIDO A PAGAR
Liguido a pagar 0.00 0.00
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 0.00
Valor reajustado 0.00
Monto del reajuste 0.00
7-CONSIDERACIONES GENERALES /=«
a) Fiscalizacion ap}ﬁeﬁa eI pagé} dela plaﬁilla pb; el u.a‘lor de VA 0% (Bienes importados) : S -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 33,942.04

b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.
¢) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de calculo en fisico y digital

o

Director de Fiscalizacidn

Realizado por  Arturo Nieto S.




