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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato

Fecha de suscripcion del contrato
Fecha de renuncia al anticipo

Plazo (ampliado)

Fecha de vencimiento

Plazo (ampliado)

Fecha de vencimiento del contrato
Plazo (ampliado)

Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3
Fecha de presentacion de oferta
Mes inicial para célculo del reajuste

PLANILLA

N°20

MES DE ABRIL DEL 2019

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

3,524,061.16

Septiembre 20 de 2017

Octubre 18 de 2017

13 meses y 13 dias (Aprobacién de

30 de noviembre 2018

4 meses.

31 de marzo del 2019

4 meses

31 de julio del 2019

20 de Febrero 2020

Marzo de 2017

Febrero de 2017

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado  |Ejecutado
Avance Econdmico 0.00% 1.49% 54.88% 55.16%
Avance Fisico 0.70% . 92.25%
Avance de Plazo 3.63% 69.01%
PLANILLA No20 TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 58,510.47 58,510.47
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 58,510.47 58,510.47
4-RETENCIONES
Amortizacidn del anticipo inicial 0.00 0.00
Amortizacion del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00
5-LIQUIDO A PAGAR
58,510.47 58,510.47
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 58,510.47
Valor reajustado 61,143.44
Monto del reajuste 2,632.97
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacién aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 58,510.47
b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de calculo en fisico y digital
/ A e
X 11/
Ing. Javier Cahélo H. 4}@(
Director de Fiscalizacion Realizado por  Arturo Nieto S
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No3 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N23
CONSORCIO AB ESMERALDAS

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripcién del contrato

Fecha de anticipo

PLANILLA

MES DE MAYO DEL 2019

N°01

6,826,195.80

Abril 03 de 2019

Mayo 20 de 2019

oy vl

Plazo 9 meses
Fecha de vencimiento del Contrato Complemetario N2 3 20 de febrero 2020
Fecha de presentacion de oferta feb-18
Mes inicial para célculo del reajuste ene-18
2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION
Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado  |Ejecutado
Avance Economico 3.76% 6.63% 3.76% 6.63%
Avance Fisico | 6.63% 6.63%
Avance de Plazo 3.99% 3.99%
PLANILLA NoO1 TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 38,805.47 38,805.47
Bienes y trabajos locales 414,045.77 414,045.77
Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A) 452,851.24 452,851.24
Total rubros provisionales (seglin acta de "acuerdo de
ejecucion de rubros de rehabilitacién del médulo | con
montos provisionales" ) (B) 73,783.15 73,783.15
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial { C) -90,570.25 -90,570.25
Amortizacion del anticipo por compra de bienes importados 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones -90,570.25 -90,570.25
5-LIQUIDO A PAGAR
(A+B+C) 436,064.15| ¢~ 362,280.99| <

6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 362,280.99
Valor reajustado 371,700.30
Monto del reajuste 9,419.30
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : $ 38,805.47

IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 414,045.77

Acuerdo ejecucion Rubros No Contractuale S 73,783.15

b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cdlgllo en fisico y digital

P s
4 Ing. Javier/Capelo/H.

< Director de Fiscalizacién

Realizado por Ing  Arturo Nieto S



«2BID bde Eéﬁ%@\pﬁ}g L

Mejoramiento y Ampliacion del Sistema Regional f ~ N
de Agua Potable de Esmeraldas — A
INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS
CONTRATO N°1 PLANILLA N°38
CONSORCIO AB ESMERALDAS MES DE MAYO DEL 2019
1-ANTECEDENTES
Valor del contrato 28,950,046.30
Fecha de suscripcion del contrato Febrero 17 de 2016
Fecha de entrega del anticipo Abril 13 de 2016
B
de prérroga hasta el 30/11/2018
Ampliacion de plazo 1 )
Ampliacidn de Plazo hasta 31
Ampliacion de plazo 2 Marzo del 2019
Ampliacién de Plazo hasta 31
Ampliacion de plazo 3 julio del 2019
Plazo contractual por firma del CC3 20 de Febrero 2020
Fecha de vencimiento del contrato Marzo 31 de 2019
Fecha de aprobacion de programacion Febrero 24 de 2017
Fecha de presentacién de cferta Noviembre 04 de 2015
Mes inicial para célculo del reajuste Octubre de 2015
2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION
Este periodo Acumuldado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.00% 0.16% 88.27% 88.29%
Avance Fisico 0.86% 92.70%
Avance de Plazo 2.71%] 81.18%
Planilla Local N°38 Planilla de Equipos N°28 TOTAL
En base a los costos
unitarios de las
facturas de
Importacion
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 24,744.94 24,744.94
Bienes y trabajos locales 17,390.43 4,873.50 22,263.93
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 17,390.43 29,618.44 47,008.87
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial -3,478.09 -5,923.69 -9,401.77
Amortizacion del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 -6,865.55 -6,865.55
Valor TOTAL de las retenciones -3,478.09 -12,789.24 -16,267.33
5-LIQUIDO A PAGAR
13,912.34 16,829.20 30,741.54
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 37,607.10
Valor reajustado 37,870.35
Monto del reajuste 263.25
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacién aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S 24,744.94
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 22,263.93

b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.

¢) De los montos aprebados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cdlculo en fisico y digital

4 !/ /A‘
V '/, R //{fy/. ;
Ing.4atier Capelo H. Mz w72 b
Director de Fiscalizacién Realizado por“Arturo Nieto S.
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 CcC1 PLANILLA Ne 20
HIDALGO & HIDALGO MES DE MAYO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato (Rubros Nuevos) 1,419,289.13
Fecha de suscripcidn del contrato Septiembre 07 de 2017
Fecha de entrega del anticipo Noviembre 14 de 2017
Plazo 4 meses
Ampliacion 1 3 meses
Ampliacion 2 3 meses
Ampliacion 3 2.5 meses
Ampliacion 4 9 meses

Fecha de vencimiento del contrato Septiembre 5 de 2019
Fecha de presentacion de oferta Enero de 2017
Mes inicial para célculo del reajuste Diciembre de 2016

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 3.50% 3.48% 99.71% 100.10%
Avance Fisico 99.81%
Avance de Plazo 85.30%
Planilla N°20
En base & los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directes de los
facturas de Importacidn rubros "material" del A.P.U.

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados (Detallle en cuadro Nol) 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 49,435.02 49,435.02
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 49,435.02 49,435.02
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial -9,887.00 -9,887.00
Amortizacion del anticipo por compra de bienes
importados
Amortizacion proporcional (Pago directo
Complementario 2)
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones -9,887.00 -9,887.00
5-LIQUIDO A PAGAR

39,548.02 39,548.02
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 39,548.02
Valor reajustado 39,663.62
Monto del reajuste 115.60

7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) :
IVA 12%(Bienes y trabajos locales):

b) Previo al pago, el departamento competente comprobaré que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de célculo en fisico y digital

1

Ing. J:yiér Capelo
Direetor de Fiscalizacion Realizado por

$ -
& 49,435.02

Artuto Nieto Salamea
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No2

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

1-ANTECEDENTES
Valor del contrato

Fecha de suscripcién del contrato
Fecha de entrega del anticipo

Plazo

Fecha de vencimiento del contrato

Fecha de presel

Mes inicial para calculo del reajuste

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

PLANILLA N2 6
MES DE MAYO 2019

11,388,969.11

Septiembre 14 de 2018

Diciembre 5 de 2018

9 meses

Septiembre 5 de 2019

Septiembre de 2018

Agosto de 2018

Este periodo

Acumulado

Programado Ejecutado Programado Ejecutado

Avance Econdmico

57.55% 11.28%

57.55% 61.64%

Avance Fisico

61.64%

Avance de Plazo

64.60%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Planilla N°6

En base a los costos unitarios de las | En base a |os costos unitarios directos de los
facturas de Importacion

rubros "material” del A.P.U.

Bienes importados (Detallle en cuadro Nol) 0.00
Bienes y trabajos locales 1,340,559.67
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 1,340,559.67
4-RETENCIONES

Amortizacién del anticipo acumulado CC2 ABRIL 2019 Planilla 5 (A) 1,197,499.86
Monto del anticipo (B) 830,210.26
Liguido a devolver por excedente amortizado al CC2 C=(A-B) 367,289.60
Amortizacién al contrato original por CC2 (D) -200,541.30
Amortizacién al contrato complementario 1 por CC2 (E ) -56,305.56
Liquido a pagar descontando amortizacién del contrato original y 110,438.74
complementariol F=C-D-E

Amortizacién del anticipo por comp.ra de bienes importados - Pago 12402426
directo a proveedor Complementario 2 (G)

Multas (H) 0.00
Valor TOTAL de las retenciones (F+G+H) -13,585.52

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado

Monto del reajuste

1,326,974.15

0.00
1,340,559.67
1,340,559.67

1,197,499.86
830,210.26

367,289.60

-200,541.30

-56,309.56

110,438.74

-124,024.26

0.00
-13,585.52

1,326,974.15

1,198,564.52

1,212,739.57

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valor de:

b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.

¢) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo da calculo en fisico y digital

Director de Fiscalizacion

13,174.65
IVA 0% (Bienes importados) : s -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): s 1,340,559.67

Realizado por Arturo Nieto Salamea
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2 PLANILLA

HIDALGO & HIDALGO

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato

Fecha de suscripcion del contrato
Fecha de entrega del anticipo

Plazo

Ampliacién 1

Ampliacién 2

Ampliacién 3

Ampliacién 4

Fecha de vencimiento del contrato con ampliacion
Fecha de presentacién de oferta
Mes inicial para cdlculo del reajuste

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

N°39

MES DE MAYO 2019

23,370,060.36

Febrero 17 de 2016

Marzo 14 de 2016

24 meses

3 meses

3 meses

2.5 meses

9 meses

Septiembre 5 de 2019

Noviembre 04 de 2015

Octubre de 2015

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdémico 0.33% 0.27% 99.56% 59.61%
Avance Fisico 99.99%
Avance de Plazo 92.36%
Planilla N°39
En base a los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directos
facturas de Importacion de los rubros "material” del A.P.U.
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados (Detallle en cuadro Nol) 8,760.27 10,916.33
Bienes y trabajos locales 53,687.22 51,531.16
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 62,447.49 62,447.49
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial -12,489.50 -12,489.50
Multas
Valor total de las retenciones -12,489.50 -12,489.50
5-LIQUIDO A PAGAR
Liquido a pagar 49,957.99 49,957.99
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 49,957.99
Valor reajustado 45,361.85
Monto del reajuste -4,596.14
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S 8,760.27
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): 8 53,687.22

b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrdn de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de célculo en fisico y digital

Ing. Javier of

/
N Gl
Directet de Fiscalizacién

/)

Realizado por Apbcifb Nieto S.




