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Mejoramiento y Ampliacién del Sistema Regional
de Agua Potable de Esmeraldas

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No2

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

1-ANTECEDENTES
Valor del contrato

PLANILLA

Ne 11

MES DE OCTUBRE 2019

11,888,969.11

valor del contrato actualizado por acta de aumento y disminucién de cantidades

Fecha de suscripcién del contrato
Fecha de entrega del anticipo

Plazo

Ampliacién 1

Ampliacion 2

Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presentacion de oferta
Mes inicial para célculo del reajuste

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

12,075,497.34

Septiembre 14 de 2018

Diciembre 5 de 2018

9 meses

2 meses
1.5 meses

Diciembre 15 de 2019

Septiembre de 2018

Agosto de 2018

.

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econémico 2.66% 3.52% 96.84% 97.70%
Avance Fisico 3.52% 97.70%
Avance de Plazo B.27% 88.00%
Planilla N°11

En base a los costos unitarios de las
facturas de Importacion

En base a los costos unitarios directos de los rubros
"material" del A.P.U.

Bienes importados (Detallle en cuadro No1l) 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 425,450.56 425,450.56
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 425,450.56 425,450.56
4-RETENCIONES
Monto rubros ejecutados del Contrato Original para Ejecutar 395,719.02 395,719.02
cc2
Amortizacidn al contrato original por CC2 (A) 50% -197,859.51 -197,859.51
; o

Mcnto. rubros ejecutados del Contrato Complementario N21 0.00 0.00
para Ejecutar CC2
Amortizacién al contrato complementario 1 por cc2 (B) 0.00 0.00
Monto de Rubros Contrato Complementario N22 29,731.54 29,731.54
Amortizacion anticipo CC2 (C ) 50% -14,865.77 -14,865.77
Amortizacién del anticipo por compra de bienes importados - 0.00 0.00
Pago directo a proveedor Complementario 2 (D) ' .
Multas (E) 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones (A+B+C+D+E) -212,725.28 -212,725.28
5-LIQUIDO A PAGAR g

212,725.28 212,725.28
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 212,725.28
Valor reajustado 211,825.17
Monto del reajuste -900.11
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacion aprueba el pago de |2 planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S -

VA 12%(Bienes y trabajos locales): S 425,450.56

b) Previo al pago, departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.

¢) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respajdo dg/calculo en fisico y digital

micm st A Cieralizarian

Realizado por Ama'/ ieto Salamea
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 CC1 PLANILLA N2 25
HIDALGO & HIDALGO MES DE OCTUBRE 2019
1-ANTECEDENTES
Valor actualizado por acta (Rubros Nuevos) 1,810,611.66
Valor del contrato (Rubros Nuevos) 1,419,289.13
Fecha de suscripcién del contrato Septiembre 07 de 2017
Fecha de entrega del anticipo Noviembre 14 de 2017
Plazo 4 meses
Ampliacion 1 3 meses
Ampliacion 2 3 meses
Ampliacion 3 2.5 meses
Ampliacion 4 9 meses
Ampliacion 5 2 meses
Ampliacion 6 1.5 meses
Fecha de vencimiento del contrato Diciembre 15 de 2019
Fecha de presentacion de oferta Enero de 2017
Mes inicial para célculo del reajuste Diciembre de 2016
2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION
Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econémico 0.19% 0.19% 80 80.24%
Avance Fisico 0.11% 99.98%
Avance de Plazo 4.07% 94.09%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados (Detallle en cuadro Nol)
Bienes y trabajos locales

Valor TOTAL de la Planilla de Avance

4-RETENCIONES
Amortizacion del anticipo inicial

Multas
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar

Valor reajustado

Monto del reajuste

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalizacién aprueba el pago de |a planilla por el valor de:

Planilla N°25
En base a los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directos de los
facturas de Importacion rubros "material” del A.P.U.
0.00 0.00
3,416.88 3,416.88
3,416.88 3,416.88
-1,708.44 -1,708.44
0.00 0.00
-1,708.44 -1,708.44
1,708.44 1,708.44
1,708.44
1,636.69
-71.75
IVA 0% (Bienes importados) : S =
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 3,416.88

b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.

¢) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respgaldb de calculo en fisico y digital

b7
Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalizacion

V4

Realizado por  Arturo Nietg’Salamea




' :

OB bde eiames

Mejoramiento y Ampliacion del Sistema Regional
de Agua Potable de Esmeraldas

Ficakenion AR Tamesatin

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

1-ANTECEDENTES
Valer del contrato con variacién por acta de aumento y disminucién de cantidades
Valor del contrato

Fecha de suscripcidn del contrato

Fecha de entrega del anticipo

Plazo

Ampliacidn 1

Ampliacién 2

Ampliacion 3

Ampliacién 4

Ampliacién 5

Ampliacién 6

Fecha de vencimiento del contrato con ampliacion

Fecha de presentacion de oferta

Mes inicial para célculo del reajuste

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAGCION

PLANILLA
MES DE OCTUBRE 2019

N°4a4

23,733,841.17

23,370,060.36

Febrero 17 de 2016

Marzo 14 de 2016

24 meses

3 meses

3 meses

2.5 meses

9 meses

2 meses

1.5 meses

Diciembre 15 de 2019

Noviembre 04 de 2015

Octubre de 2015

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.05% 0.20% 99.72% 99.87%
Avance Fisico 0.00%}: = 99.99%
Avance de Plazo 2.26%} 96.72%

Planilla N°44
En base a los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directos

L facturas de Importacion de los rubros "material" del A.P.U.
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detallle en cuadro Nol) 0.00 0.00

Bienes y trabajos locales 46,789.72 46,789.72

Valor TOTAL de Ia Planilla de Avance 46,789.72 46,789.72
4-RETENCIONES

Amortizacién del anticipo inicial 50% -23,394.86 -23,394.86

Multas

Valor total de las retenciones -23,394.86 -23,394.86
5-L1QUIDO A PAGAR

Liquido a pagar concepto de planilla (D) 23,394.86 23,394.86
5.1-Devolucién por retencién de asfalto °

Monto Total retenido en planilla 24  (A) 268,837.26 268,837.26

Monto Parcial devuelto en planilla 34 (B) 227,828.29 227,828.29

Monto pendiente a devolver por retencién en planilla 24 ={A-B-C) 0.00 0.00

vaiul @ UEVUIVE! €11 €3Ld piaiiiing Ueh HIUN 1SLEHIUY S pialinig 24

C=(A-B) 41,008.97 41,008.97

Pago total por devolucion de retencion en planilla 24 + planilla Actual

(D+C) 64,403.83 64,403.83
6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar 23,394.86

Valor reajustado 21,312.72

Monto del reajuste -2,082.14

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalizacién aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : s -

IVA 12%(Bienes y trabajos locales): s 46,789.72

b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de cdlculo en fisico v digital

Director de Fiscalizacion

Realizado por
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3

COANDES
1-ANTECEDENTES
Valor del Contrato

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

PLANILLA

N°13

MES DE OCTUBRE 2019

Valor del Contrato actualizado por variacion de cantidades

Fecha de Acta de negociacion

Plazo

Fecha de vencimiento del Contrato
Fecha de aprobacion de programacion

Fecha con ampliacion de plazo, segdin acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas

Fecha de presentacion de oferta
Mes inicial para calculo del reajuste
Fecha de reinicio de trabajos

Plazo

Plazo Ampliado

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

4,683,180.98

4,288,585.65

Enero 26 de 2018

321 dias

Noviembre 27 de 2018

Junio 28 de 2018

Febrero 27 de 2020

Septiembre de 2017

Agosto de 2017

27 de julio del 2019

31 de enero del 2019

27 deFebrero del 2019

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Economico 0.37% 1.67% 86.92% 88.93%
Avance Fisico | 2.20% 86.64%
Avance de Plazo 3.86% 80.72%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados

Bienes y trabajos locales

Valor TOTAL de la Planilla de Avance

4-RETENCIONES

Amortizacién del anticipo inicial

Amortizacién del anticipo por compra de bienes
importados

Valor TOTAL de las retenciones

5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS

Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito

6-LIQUIDO A PAGAR

7-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar

Valor reajustado

Monto del reajuste

8-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes |as garantias

que afianzan el Contrato.

b) De los montos aprobades habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

¢) Se adjunta el respaldo de calculo en fisico y digital

Ing. Arturo Nieto S.
Director de Fiscalizacién Encargado

Planilla Local N° 13 TOTAL
0.00 0.00
37,252.40 37,252.40
37,252.40 0.00 37,252.40
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Contrato Original Carta de Crédito

0.00
37,252.40 0.00 37,252.40

37,252.40

38,146.46

894.06
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3

COANDES
1-ANTECEDENTES
Valor del contrato
Valor del Contrato actualizado por variacién de cantidades
Fecha de suscripcion del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha con ampliacién de plazo, segin acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas
Fecha de presentacion de oferta
Mes inicial para célculo del reajuste

CONTRATO ORIGINAL

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

PLANILLA
MES DE SEPTIEMBRE 2019

N°36

24,890,840.02

26,800,702.76

Febrero 17 de 2016

Abril 06 de 2016

Noviembre 27 de 2018

Febrero 27 del 2020

Noviembre 04 de 2015

Octubre de 2015

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.54% 0.42% 94.50% 94.68%
Avance Fisico l 0.05% 99.72%
Avance de Plazo : 91.63%

Planilla Local N° 36 TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 112,592.83 112,592.83
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 112,592.83 0.00 112,592.83
4-RETENCIONES
Amortizacion del anticipo inicial 0.00
Amortizacién del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00 0.00
5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS

Contrato Original Carta de Crédito
Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito 0.00
6-LIQUIDO A PAGAR

112,592.83 0.00 112,592.83

7-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 112,592.83
Valor reajustado 110,566.16
Monto del reajuste -2,026.67

8-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Previo al pago, el departamento competente comprobaré que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.

b) De los montos aprobados habrédn de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

c) Se adjunta el respaldo de calculo en fisico y digital

rturo Nieto S.
Director de Fiscalizacion Encargado
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. INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS *

CONTRATO N°1 PLANILLA N°6

CONTRATO COMPLEMENTARIO N23
CONSORCIO AB ESMERALDAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Valor del contrato 6 826 195 80
Fecha de suscripcion del contrato Abril 03 de 2019
Fecha de anticipo Mayo 20 de 2019
Plazo 9 meses
Fecha de vencimiento del Contrato Complementario N2 3 20 de febrero 2020
Fecha de presentacion de oferta feb-18
Mes inicial para calculo del reajuste ene-18

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION ™ '+ "t b T b s A e e 1
Este periodo Acumulado )

Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Economico 17.08% 30.28% 32.52% 83.09%
Avance Fisico | 30.28%/ ' 83.09%
Avance de Plazo 11.23% 59.42%
B PLANILLA No 6 TOTAL

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS i e RO e . RS
Bienes importados 0.00 0.00

Bienes y trabajos locales 2,067,248.28 2,067,248.28
Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A) 2,067,248.28 2,067,248.28

Total rubros provisionales (segtn acta de "acuerdo de

ejecucién de rubros de rehabilitacién del médulo | con

montos provisionales" ) (B) 0.00 0.00
4-RETENCIONES R B B [ A e T R oA TR
Amortizacion del antu:lpo mlcml ( C ) . - -413,449.66 —413,449.6'6
)y
Amortizacidn del anticipo por compra de bienes importados 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones -413,449.66 -413,449.66

5-LIQUIDO A PAGAR

; _IPlanilla N° 6 del Consorcio AB Esmeraldas Contrato Complementario N°3,
i (A+B+C) octubre del 2019

6-REAJUSTE PROVISIONAL P e e N R A e U s

Valor a reajustar 1,653,798.62

Valor reajustado 1,708,373.97

Monto del reajuste 54,575.35

7-CONSIDERACIONES GENERALES e B L Ll MR R

a) Fiscalizacion aprueba el pago de la plamlla por el valor de IVA 0% (Bienes importados) :
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 2,067,248.28
Acuerdo ejecucion Rubros No Contractuales S -

b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de calfulo en fisico y digital

/?;;z
lng Javier, ape [} TR T SR
“Director de Flsca[[za ion Realizado por Ing Arturo Nieto S

i
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTR

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N21
CONSORCIO AB ESMERALDAS

1-ANTECED'E_NTES

Valor del contrato I L e 3,924,061.16
Valor del contrato por firma del CC3 2,578,425.20
Fecha de suscripcion del contrato Septiembre 20 de 2017
Fecha de renuncia al anticipo Octubre 18 de 2017

Plazo (ampliado) 13 meses y 13 dias (Aprobacién de
Fecha de vencimiento 30 de noviembre 2018
Plazo (ampliado) 4 meses.

Fecha de vencimiento del contrato 31 de marzo del 2018

Plazo (ampliado) 4 meses

Fecha de vencimiento del contrato 31 de julio del 2019

Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3 20 de Febrero 2020

Fecha de presentacion de oferta Marzo de 2017

Mes inicial para calculo del reajuste Febrero de 2017

2- EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

Este peruudo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.00% 0.19% 88.54% 91.30%
Avance Fisico [ : 98.49%
'A_vance de Plazo 86.90%
PLANILLA No 25 ) TOTAL

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS | i sl _ ,
Bienes importados 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 4,826.94 4,826.94
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 4,826.94 4,826.94
4-RETENCIONES f RN DEtEa e [ G R v s vo s [ R e
Amortizacién del ar‘lthIpO inicial - 0.00 0.00
Amortizacién del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00
5-LIQUIDO A PAGAR : i ok S N R e S e S A

. ' i ke 4,826.94 4,326.94
GREAUSTEPROVISIONAL . e ST R T v
valor a reajustaf 4,826.94
Valor reajustado 5,116.56
Monto del reajuste 289.62

7-CONSIDERACIONES GENERALES BRGNS ) ik R
a) Fiscalizacidn aprueba el pago de la planllla por el valur de IVA 0% (Bienes importados) :
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 4,826.94

b) Previo al pago, el depart'amento competente comprobara que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.

¢) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cél!ulu en fisico y digital

yéﬁ\ﬁ:: _(;a'pelo'Hi
- Director de Fiscaliza€ion Realizado por  Arturo Nieto 5
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N°43

CONTRATO N°1 PLANILLA
CONSORCIO AB ESMERALDAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
1;ANTECEDENTES i : :
Valor del contrato . 28,950,046.30
Valor del contrato por firma del CC3 30,504,922.09
Fecha de suscripcién del contrato Febrero 17 de 2016
Fecha de entrega del anticipo Abril 13 de 2016
31 meses y 17 dias (Aprobacidn de
Ampliacién de plazo 1 prérroga hasta el 30/11/2018 )
Ampliacidn de Plazo hasta 31
Ampliacion de plazo 2 Marzo del 2019
Ampliacion de Plazo hasta 31 julio
Ampliacion de plazo 3 del 2019
Plazo contractual por firma del CC3 20 de Febrero 2020
Fecha de vencimiento del contrato Marzo 31 de 2019
Fecha de aprobacidn de programacién Febrero 24 de 2017
Fecha de presentacion de oferta Noviembre 04 de 2015
Mes inicial para célculo del reajuste Octubre de 2015
Este periodo Acumuldado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econémico 2.51% 0.92% 08% 87.12%
Avance Fisico i 0.05% : 93.48%
Avance de Plazo 2.39%| 92.05%
Planilla Local N2 43 Planilla de Equipos N°33 TOTAL
3.DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS i [T ;
Bienes importados 0.00 -29,211.76 -29,211.76
Bienes y trabajos locales 208,246.27 102,080.33 310,326.60
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 208,246.27 72,868.57 281,114.84
4-RETENCIONES < : R R - TN, .
Amortizacién del anticipo inicial -41,649.25 -14,573.71 -56,222.97
Amortizacién del anticipo por compra de bienes importados 0.00 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones -41,649.25 -14,573.71 -56,222.97
SIGIBO ARAGAR! T T T e e R R
| 166,597.02 58,294.86 224,891.87
6.REAIUSTE PROVISIONAL . " T R AR S
Valor a reajustar 224,891.87
Valor reajustado 227,140.79
Monto del reajuste 2,248.92
7:CONSIDERACIONES GENERALE i s SATGEIECEE ‘ : ,
a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S -29,211.76
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 310,326.60

b) Previo al pago, el departamento competente comprabard que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.
¢} De los montos aprobados habrdn de hacgrse las deducciones que exijan las leyes.

Realizado por Arturo Nieto 5.

irector de Fiscalizacién

/".
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