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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3
COANDES

1-ANTECEDENTES

Valor del Contrato

Fecha de Acta de negociacién

Plazo

Fecha de vencimiento del Contrato

Fecha de aprobacion de programacion

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

PLANILLA

N°12

MES DE SEPTIEMBRE 2019

Fecha con ampliacion de plazo, segtin acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas

Fecha de presentacidn de oferta
Mes inicial para célculo del reajuste

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

4,683,180.98

Enero 26 de 2018

321 dias

Noviembre 27 de 2018

Junio 28 de 2018

Febrero 27 de 2020

Septiembre de 2017

Agosto de 2017

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.35% 1.67% 86.55% 88.07%
Avance Fisico 2.59% 84.44%
Avance de Plazo 3.86% 80.72%
Planilla Local N° 12 TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 71,455.25 71,455.25
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 71,455.25 0.00 71,455.25
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial 0.00
Amortizacién del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00 0.00
5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS
Contrato Original Carta de Crédito

Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito 0.00
6-LIQUIDO A PAGAR

71,455.25 0.00 71,455.25
7-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 71,455.25
Valor reajustado 73,027.27
Monto del reajuste 1,572.02
8-CONSIDERACIONES GENERALES -
a) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias
gue afianzan el Contrato.
b) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
¢) Se adjunta el respaldo de célculo en fisico y digital

/frﬁg’éJavier Capelo H.
“Birectordé Fiscalizacién Realizado por Williams M.
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO No3
COANDES

1-ANTECEDENTES {5

Valor del contrato

Fecha de suscripcién del contrato

Fecha de entrega del anticipo

Fecha de vencimiento del contrato

Fecha con ampliacién de plazo, seguin acta 11/07/19 con GAD Esmeraldas

Fecha de presentacion de oferta
Mes inicial para calculo del reajuste

CONTRATO ORIGINAL

PLANILLA

N°35

MES DE SEPTIEMBRE 2019

24,890,840.02

Febrero 17 de 2016

Abril 06 de 2016

Noviembre 27 de 2018

Febrero 27 del 2020

Noviembre 04 de 2015

Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econémico 0.38% 0.59% 93.96% 94.26%
Avance Fisico 0.56% 99.67%
Avance de Plazo 2.11% 89.45%
Planilla Local N° 35 TOTAL
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 159,696.19 159,696.19
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 159,696.19 0.00 159,696.19
_ /
4-RETENCIONES
Amortizacion del anticipo inicial 0.00
Amortizacidn del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00 0.00
5-DESCUENTOS DE ANTICIPOS
Contrato Original Carta de Crédito

Valor liquidado del anticipo y Carta de Credito 0.00
6-LiQUIDO A PAGAR

159,696.19 0.00 159,696.19
7-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 159,696.19
Valor reajustado 156,502.27 v
Monto del reajuste -3,193.92 //
8-CONSIDERACIONES GENERALES ‘
a) Previo al pago, el departamento competente comprobaré que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
b) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan as leyes.
c) Se adjunta el respaldo de célculo en fisico y digital

map lo H.
Realizado por Williams M.

Direct’oﬂe/Frscalizacién
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No2

CONTRATO N°2 PLANILLA N2 10
HIDALGO & HIDALGO MES DE SEPTIEMBRE 2019

1-ANTECEDENTES
Valor del contrato 11,888,969.11|
Valor del contrato actualizado por acta de aumento y disminucion de cantidades 12,075,497.34
Fecha de suscripcion del contrato Septiembre 14 de 2018
Fecha de entrega del anticipo Diciembre 5 de 2018
Plazo 9 meses
Ampliacion 1 2 meses
Fecha de vencimiento del contrato Octubre 31 de 2019
Fecha de presentacién de oferta Septiembre de 2018
Mes inicial para calculo del reajuste Agosto de 2018

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 5.14% 93.07% 94.18%
Avance Fisico 94.18%
Avance de Plazo 90.61%
Planilla N°10
En base a los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directos de los
facturas de Importacién rubros "material" del A.P.U.

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados (Detallle en cuadro No1) 0.00 0.00
Bienes y trabajos locales 620,693.66 620,693.66
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 620,693.66 620,693.66
4-RETENCIONES
Monto rubros ejecutados del Contrato Original para Ejecutar CC2 578,075.47 578,075.47
Amortizacidn al contrato original por CC2 (A) 50% -289,037.74 -289,037.74
Monto rubros ejecutados del Contrato Complementario N21 para Ejecutar CC2 0.00 0.00
Amortizacion al contrato complementario 1 por CC2 (B ) 0.00 0.00
Monto de Rubros Contrato Complementario N22 . 42,618.19 42,618.19
Amortizacion anticipo CC2 (C )50% -21,309.09 -21,309.09
Amortizacidn del anticipo por compra de bienes importados - Pago directo a 0.00 0.00
proveedor Complementario 2 (D) ’ )
Multas (E) 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones (A+B+C+D+E) -310,346.83 -310,346.83
5-LIQUIDO A PAGAR

310,346.83 310,346.83
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 310,346.83
Valor reajustado 308,077.15
Monto del reajuste -2,269.68
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S =

IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 620,693.66

b) Previo al pago, el departamento competente comprobara que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de calculo en figigo y digital

Realizado por  Arturo Nieto Salamea
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 cC1
HIDALGO & HIDALGO

1-ANTECEDENTES
Valor contrato

Valor del contrato (Rubros Nuevos) actualizado por acta de aumento y disminucién de cantid

Fecha de suscripcién del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo

Ampliacion 1

Ampliacion 2

Ampliacion 3

Ampliacion 4

Ampliacion 5

Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presentacién de oferta
Mes inicial para calculo del reajuste

PLANILLA Ne 24
MES DE SEPTIEMBRE 2019

1,419,289.13

1,810,611.66

Septiembre 07 de 2017

Noviembre 14 de 2017

4 meses

3 meses

3 meses

2.5 meses

9 meses

2 meses

Octubre 31 de 2019

Enero de 2017

Diciembre de 2016

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.00% 0.03% 79.61% 80.05%
Avance Fisico 4.24% 99.87%
Avance de Plazo 4.19% 95.67%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detallle en cuadro Nol)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

4-RETENCIONES
Amortizacion del anticipo inicial

Multas
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar

Valor reajustado

Monto del reajuste

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valer de:

Planilla N°24
En base a los costos unitarios de las En base a los costos unitarios directos de los
facturas de Importacion rubros "material" del A.P.U.
68.17 82.25
56117 547.09
629.34 629.34
-314.67 -314.67
0.00 0.00
-314.67 -314.67
314.67 314.67
314.67
314.74
0.07
IVA 0% (Bienes importados) : S 68.17
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 561.17

b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de calculo en fisico y digital

7Ing. Javier C3pelo
i e Fiscalizacion

Realizade por Arturo Nieto Salamea




ASOCIACION
= A
. m & ‘“

Firessrnnin AP Fan

' S0 bde sfeiaes

Mejoramiento y Ampliacion del Sistema Regional
de Agua Potable de Esmeraldas

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2 PLANILLA N°43
HIDALGO & HIDALGO IMES DE SEPTIEMBRE 2019
1-ANTECEDENTES
Valor del contrato 23,370,060.36
Valor del contrato actualizado por acta aumento y disminucién de cantidades 23,733,841.17
Fecha de suscripcidn del contrato Febrero 17 de 2016
Fecha de entrega del anticipo Marzo 14 de 2016
Plazo 24 meses
Ampliacion 1 3 meses
Ampliacion 2 3 meses
Ampliacién 3 2.5 meses
Ampliacién 4 9 meses
Ampliacién 5 2 meses
Fecha de vencimiento del contrato con ampliacion Octubre 31 de 2019
Fecha de presentacion de oferta Noviembre 04 de 2015
Mes inicial para cdlculo del reajuste Octubre de 2015
2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION
Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econémico 0.28% 0.78% 99.09% 99.67%
Avance Fisico 99.99%
Avance de Plazo 97.66%
Planilla N°43
En base a los costos unitarios de las | En base a los costos unitarios directos
facturas de Importacion de los rubros "material" del A.P.U.
3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados (Detallle en cuadro Nol) 81,568.90 149,033.54
Bienes y trabajos locales 102,4759.78 35,015.14
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 184,048.68 184,048.68
4-RETENCIONES
Amortizacion del anticipo inicial -92,024.34 -92,024.34
Amortizacién del anticipo por compra de bienes (carta de crédito N°2)
- valvulas -76,516.66 -76,516.66
Multas
Valor total de las retenciones -168,541.00 -168,541.00
5-LIQUIDO A PAGAR
Liguido a pagar 15,507.68 15,507.68
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 92,024.34
Valor reajustado 83,650.13
Monto del reajuste -8,374.21
7-CONSIDERACIONES GENERALES
a) Fiscalizacion aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S 81,568.90
VA 12%(Bienes y trabajos locales): S 102,479.78

b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.
¢) De los montos aprobados habrén de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de calculo en fisico y digital

Ing. Javier Cabelo

|
\ ; S
. Director de-Fiscalizacion
s Hincigndatl

Realizado por Arturo Nieto S,
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CONTRATO N°1 PLANILLA N°5
CONTRATO COMPLEMENTARIO N23
CONSORCIO AB ESMERALDAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
1-ANTECEDENTES Gl B R S T R :
Valor del contrato 6 826 195.80
Fecha de suscripcidn del contrato Abril 03 de 2019
Fechade anticipo Mayo 20 de 2019
Plazo 9 meses
Fecha devencimiento del Contrato Complementario N2 3 20 defebrero 2020
Fechade presentacién de oferta feb-18
Mes inicial para calculo del reajuste ene-18
2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEPROGRAMACION ]
Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econémico 0.55% 36.32% 15.44% 52.81%
Avance Fisico 36.32% 52.81%
Avancede Plazo 10.87% 48.19%
PLANILLA No 5 TOTAL
3-DETALLE DELOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 0.00
Bienesy trabajos|ocales 2479222 .88 2479222.88
Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A) 2479222.88 2479222.88
Total rubros provisionales (segiin actade "acuerdo de
ejecucidn de rubros de rehabilitacidn del médulo | con montos
provisionales” ) (B) . 101 509.04 101509.04
4-RETENCIONES . !
Amortizacidn del anticipo inicial (C) -495 844.58 -495 844.58
Amortizacién del anticipo por compra de bienesimportados 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de lasretenciones -495 844.58 -495 844.58
5-LIQUIDO A PAGAR
PlanillaN® 5 del Consorcio AB Esmeraldas Contrato Complementario N°3,
(A+B+C)| septiembre del 2019 1983378.30
6-REAJUSTEPROVISIONAL
Valor a reajustar 1983378.30
Valor reajustado 2044 863.03
Monto del reajuste 61484.72
7-CONSIDERACIONES GENERALES
3) Fiscalizacién aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S -
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): S 2479222.88
Acuerdao ejecucion Rubros No Contractuales S 101505.04
b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantias
que afianzan el Contrato.
¢) De los montos aprobados habran de hagerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de calculo enftigjifo v digital
! |
M
s avier Capel of
Realizado por Ing Arfuro Nieto S

irector de Fiscaljzacion



«3BID bde

VS

Esmeral
ralgas
Esmoraigas

ilejoramiento y Ampliacion del Sistema Regional
de Agua Potable de Esmeraldas

N

ASOCIACION

— A

Tl s W

Freanaarion A F f1mesatise

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1

CONTRATO COMPLEMENTARIO N21

CONSORCIO AB ESMERALDAS

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato

Valor del contrato por firma del CC3
Fecha de suscripcion del contrato
Fecha de renuncia al anticipo

Plazo (ampliado)

Fecha de vencimiento

Plazo (ampliado)

Fecha de vencimiento del contrato
Plazo (ampliado)

Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3
Fecha de presentacion de oferta
Mes inicial para calculo del reajuste

PLANILLA

N°24

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

3,924,061.16

2,578,425.20

Septiembre 20 de 2017

Octubre 18 de 2017

13 meses y 13 dias (Aprobacién de

30 de noviembre 2018

4 meses.

31 de marzo del 2019

4 meses

31 de julio del 2015

20 de Febrero 2020

Marzo de 2017

Febrero de 2017

Este periodo Acumulado
Programado Ejecutado Programado  |Ejecutado
Avance Econémico 0.00% 2.40% 88.54% 91.11%
Avance Fisico I 98.49%
Avance de Plazo 83.27%
PLANILLA No 24 TOTAL

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 51,067.84 51,067.84
Bienes y trabajos locales 10,876.70 10,876.70
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 61,944.54 61,944.54
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial 0.00 0.00
Amortizacién del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Valor TOTAL de las retenciones 0.00 0.00
5-LIQUIDO A PAGAR

61,944.54 61,944.54
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 61,944.54
Valor reajustado 65,661.21
Monto del reajuste 3,716.67
7-CONSIDERACIONES GENERALES _
a) Fiscalizacién aprueba el pago de la planilla por el valor de: VA 0% (Bienes importados) : S 51,067.84

IVA 12%(Bienes y trabajos locales): ) 10,876.70

b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrdn
d) Se adjunta el respaldo de cdlcu

7 e,

]

Ing’ Javier Capélo H. ./
Director-deFiscalizacion

en fisico y digital

hacerse las deducciones que exijan las leyes.

Realizado por Arturo Nieto S
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INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

1-ANTECEDENTES

Valor del contrate

Valor del contrato por firma del CC3
Fecha de suscripcién del contrato
Fecha de entrega del anticipo

Ampliacién de plazo 1
Ampliacion de plazo 2

Ampliacion de plazo 3
Plazo contractual por firma del CC3

Fecha de vencimiento del contrato

Fecha de aprobacién de programacién
Fecha de presentacién de oferta

PLANILLA N°42
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

28,950,046.30
30,504,922.09
Febrero 17 de 2016
Abril 13 de 2016

31 meses y 17 dias {Aprobacién de
prérroga hasta el 30/11/2018)
Ampliacién de Plazo hasta 31
Marzo del 2019
Ampliacion de Plazo hasta 31 julio
del 2019
20 de Febrero 2020
Marzo 31 de 2019
Febrero 24 de 2017
Noviembre 04 de 2015

Mes inicial para célculo del reajuste Octubre de 2015
2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION
Este periodo Acumuldado
Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Avance Econdmico 0.29% 0.24% 85.57% 86.20%
Avance Fisico | 0.13% 93.43%
Avance de Plazo 2.37% 89.84%
Planilla Local N2 42 Planilla de Equipos N°32 TOTAL
En base a los costos
unitarios de las
facturas de
Importacion

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS
Bienes importados 0.00 31,580.28 31,580.28
Bienes y trabajos locales 72,039.71 0.00 72,039.71
Valor TOTAL de la Planilla de Avance 72,039.71 31,580.28 103,619.99 ol
4-RETENCIONES
Amortizacién del anticipo inicial -14,407.94 -6,316.06 -20,724.00
Amortizacién del anticipo por compra de bienes
importados 0.00 -7,320.31 -7,320.31
Valor TOTAL de las retenciones -14,407.94 -13,636.37 -28,044.31
5-LIQUIDO A PAGAR

57,631.77 17,943.91 75,575.68
6-REAJUSTE PROVISIONAL
Valor a reajustar 82,895.99
Valor reajustado 84,471.01
Monto del reajuste 1,575.02
7-CONSIDERACIONES GENERALES ;
a) Fiscalizacién aprueba el pago de la planilla por el valor de: IVA 0% (Bienes importados) : S 31,580.28

VA 12%(Bienes y trabajos locales): S 72,039.71

b) Previo al pago, el departamento competente comprobard que esten vigentes las garantias

que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobago:

y abran de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

Realizedo por Arturo Nieto S.



